



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1716

[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO <sup>1 2</sup>

Execução do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Obtenção do AVCB/CLCB

Unidades Escolares Municipais com Área Inferior a 750 m<sup>2</sup>

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
1.	CMEI NELI NASSIF						R\$ 20.613,52			
2.	CMEI ADNORA GRISANTE MOTT	R\$ 6.182,87								
3.	CMEI IOLANDA MAZZEI	R\$ 7.191,08								
4.	CMEI AUGUSTO FERRACINI		R\$ 10.634,76							
5.	CMEI GEMMA CARDILHO FERRARI		R\$ 8.409,61							
6.	CMEI JANDYRA DE ARAÚJO NEVES			R\$ 5.841,87						
7.	CMEI MARIA ELENA DE LIMA POLINI			R\$ 6.081,80						
8.	CMEI MARIA CANDIDA OMETTO FRANCESCHI							R\$ 48.176,00		
9.	CMEI NARCISA CHESINI OMETTO				R\$ 5.425,72					
10.	CMEI YARA RIBEIRO DE AMORIM BRANDÃO				R\$ 7.246,77					
11.	CMEI MARIA DE LOURDES DOS REIS FERREIRA DIAS					R\$ 6.772,44				
12.	CMEI ABEL DE CARVALHO								R\$ 73.594,11	
13.	CMEI PROCÓPIO DE LIMA									R\$ 25.120,53
14.	CMEI POUSO ALEGRE DE BAIXO					R\$ 10.012,34				

1 Não serão aceitas medições para serviços inferiores a 1,00 (uma) escola

2 Não serão aceitas medições que não forem acompanhadas do documento emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atestando o AVCB

Total do Mês em Reais	R\$ 13.373,95	R\$ 19.044,37	R\$ 11.923,67	R\$ 12.672,50	R\$ 16.784,78	R\$ 20.613,52	R\$ 48.176,00	R\$ 73.594,11	R\$ 25.120,53
Total Acumulado em Reais	R\$ 13.373,95	R\$ 32.418,32	R\$ 44.341,98	R\$ 57.014,48	R\$ 73.799,27	R\$ 94.412,78	R\$ 142.588,78	R\$ 216.182,89	R\$ 241.303,42

Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando - CREA/SP 5070424587

segunda-feira, 10 de abril de 2023

