



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

"Fundada em 12 de agosto de 1907"  
Rua Passandú, 444 - Centro - Jahu - SP  
Telefone (14) 3602 1933  
www.jahu.sp.gov.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA - EXPO JAHU  
LOCAL: AVENIDA PREFEITO ALFEU FABRIS, 828 - JARDIM PADRE AUGUSTO SANI (EXPO - JAHU)  
VALOR TOTAL (R\$): **R\$ 252.007,09**

ITEM	DESCRIÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.494,57 90,00%	R\$ 1.943,84 10,00%	R\$ 19.438,41 100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.044,54 100,00%		R\$ 16.044,54 100,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 30.486,04 100,00%		R\$ 30.486,04 100,00%
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 18.437,53 100,00%		R\$ 18.437,53 100,00%
5	COBERTURA	R\$ 10.086,73 30,00%	R\$ 23.535,70 70,00%	R\$ 33.622,43 100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.888,76 40,00%	R\$ 4.333,15 60,00%	R\$ 7.221,91 100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.588,81 40,00%	R\$ 12.883,21 60,00%	R\$ 21.472,02 100,00%
8	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 6.976,32 20,00%	R\$ 27.905,29 80,00%	R\$ 34.881,61 100,00%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 8.550,85 45,00%	R\$ 10.451,04 55,00%	R\$ 19.001,90 100,00%
10	PISOS/BANCADA	R\$ 3.697,45 20,00%	R\$ 14.789,78 80,00%	R\$ 18.487,23 100,00%
11	PINTURA		R\$ 17.821,44 100,00%	R\$ 17.821,44 100,00%
12	LOUÇAS E METAIS		R\$ 13.645,00 100,00%	R\$ 13.645,00 100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 1.447,03 100,00%	R\$ 1.447,03 100,00%
<b>TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>123.251,61</b>	<b>128.755,48</b>	<b>252.007,09</b>

Jahu, 26 de maio de 2023

**NORBERTO LEONELLI NETO**  
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO  
URBANÍSTICO