

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

**OBJETO: CONSTRUÇÕES DE ECOPONTOS NO MUNICÍPIO DE JAHU**

ECOPONTO 01 - RUA JOÃO TOSI, SN - JARDIM OLIMPIA
ECOPONTO 02 - RUA JADIR DA COSTA JUNIOR, S/N - RESIDENCIAL CAMPO BELO
ECOPONTO 03 - RUA SALUSTINO GARRIDO, SN - JARDIM CONDE DO PINHAL 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS DA CONSTRUÇÃO	TOTAL%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	SUB TOTAL	TOTAL GERAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	60,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
	ECOPONTO 01		10.235,15	3.411,72	1.705,86	1.705,86	17.058,58	50.683,54
	ECOPONTO 02	7,94%	9.744,10	3.248,03	1.624,02	1.624,02	16.240,16	
	ECOPONTO 03		10.430,88	3.476,96	1.738,48	1.738,48	17.384,80	
2.	INFRA-ESTRUTURA	%		30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
	ECOPONTO 01		7.417,10	7.417,10	9.889,47		24.723,67	53.099,46
	ECOPONTO 02	8,32%	4.469,90	4.469,90	5.959,87	0,00	14.899,68	
	ECOPONTO 03		4.042,84	4.042,84	5.390,45	0,00	13.476,12	
3.	SUPER-ESTRUTURA	%	10,00%	60,00%	30,00%			100,00%
	ECOPONTO 01		3.154,61	18.927,67	9.463,83		31.546,11	81.965,96
	ECOPONTO 02	12,84%	2.526,59	15.159,53	7.579,77	0,00	25.265,88	
	ECOPONTO 03		2.515,40	15.092,38	7.546,19	0,00	25.153,96	
4.	COBERTURA	%		70,00%	20,00%	10,00%		100,00%
	ECOPONTO 01			11.208,11	3.202,32	1.601,16	16.011,59	49.056,36
	ECOPONTO 02	7,68%		11.565,67	3.304,48	1.652,24	16.522,39	
	ECOPONTO 03			11.565,67	3.304,48	1.652,24	16.522,39	
5.	ALAMBRADO/PORTÕES	%	30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
	ECOPONTO 01		10.382,68	17.304,47	6.921,79		34.608,95	104.832,92
	ECOPONTO 02	16,42%	10.028,87	16.714,79	6.685,91		33.429,57	
	ECOPONTO 03		11.038,32	18.397,20	7.358,88		36.794,39	
6.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	%	20,00%	80,00%				100,00%
	ECOPONTO 01		1.873,71	7.494,84			9.368,55	28.105,65
	ECOPONTO 02	4,40%	1.873,71	7.494,84			9.368,55	
	ECOPONTO 03		1.873,71	7.494,84			9.368,55	
7.	PISO/REVESTIMENTOS/PINTURA	%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%		100,00%
	ECOPONTO 01			16.400,30	32.800,59	5.466,77	54.667,66	152.109,50
	ECOPONTO 02	23,82%		14.989,99	29.979,99	4.996,66	49.966,65	
	ECOPONTO 03			14.242,56	28.485,11	4.747,52	47.475,19	
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	15,00%	30,00%	55,00%			100,00%
	ECOPONTO 01		4.706,65	9.413,30	17.257,72		31.377,67	78.367,38
	ECOPONTO 02	12,27%	3.542,94	7.085,89	12.990,79		23.619,63	
	ECOPONTO 03		3.505,51	7.011,03	12.853,55		23.370,09	
9.	ESQUADRIAS	%		100,00%				100,00%
	ECOPONTO 01			6.346,07			6.346,07	19.038,22
	ECOPONTO 02	2,98%		6.346,07			6.346,07	
	ECOPONTO 03			6.346,07			6.346,07	
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			10,00%	90,00%		100,00%
	ECOPONTO 01				1.102,31	9.920,81	11.023,13	21.198,42
	ECOPONTO 02	3,32%			684,18	6.157,64	6.841,82	
	ECOPONTO 03				333,35	3.000,12	3.333,47	
TOTAL POR ECOPONTOS / TOTAL GERAL		TOTAL%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL%	100,00%
	ECOPONTO 01		37.769,90	97.923,58	82.343,89	18.694,60	236.731,96	638.457,41
	ECOPONTO 02	100,00%	32.186,12	87.074,72	68.809,01	14.430,56	202.500,41	
	ECOPONTO 03		33.406,65	87.669,55	67.010,48	11.138,36	199.225,04	
			103.362,67	272.667,85	218.163,38	44.263,52		

JAHU, 4 DE SETEMBRO 2023


EDMAR BESSI COLAFATI
ARQUITETO E URBANISTA


RAFAEL PAVAN
ENGENHEIRO ELETRICISTA