



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br

SHPU
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO URBANÍSTICO

OBRA: **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL – JD. ITATIAIA**
LOCAL: **JARDIM ITATIAIA**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1º mês	2º mês	3º mês	Total/serv.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.262,12	22,96%	3.304,85 40,00%	2.478,64 30,00%	2.478,64 30,00%	8.262,12 100,00%
2	EQUIPAMENTO RECREATIVO	R\$ 18.117,04	50,34%	0,00 0,00%	9.058,52 50,00%	9.058,52 50,00%	18.117,04 100,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.607,28	26,70%	0,00 0,00%	2.892,18 30,00%	6.725,10 70,00%	9.607,28 100,00%
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	R\$ 35.986,44	100,00%	R\$ 3.304,85	R\$ 14.419,34	R\$ 18.262,25	R\$ 35.986,44 100,00%

Jahu, 30 de maio de 2023


EDMAR BESSI COLAFATI
ARQUITETO E URBANISTA