



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA – DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP
LOCAL: DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.218,20	7.725,11	246,55	246,55
			94,00%	3,00%	3,00%
2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	321.142,58	96.342,77	160.571,29	64.228,52
			30,00%	50,00%	20,00%
3	PASSEIO PÚBLICO	46.227,45	-	-	46.227,45
4.00	SINALIZAÇÃO	8.410,95	-	-	8.410,95
					100,00%
		383.999,18			
TOTAL DO MÊS EM REAIS			104.067,88	160.817,84	119.113,46
TOTAL DO MÊS EM %			27,10%	41,88%	31,02%
TOTAL ACUMULADO EM REAIS			104.067,88	264.885,72	383.999,18
TOTAL ACUMULADO EM %			27,10%	69,0%	100,00%

JAHU, 28 DE DEZEMBRO DE 2022


ANA PAULA MÓDOLO SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL