



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO RESIDENCIAL FREI GALVÃO
Local: RUA CIBELY GOMERI TONATO ESQ. COM RUA MAURO REZENDE DE TOLEDO

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.070,07	R\$ 9.070,07 100%		17%
2.	EXECUÇÃO BASES DE CONCRETO E GRAMADO	R\$ 6.717,48	R\$ 5.373,98 80%	R\$ 1.343,50 20%	13%
3.	EQUIPAMENTOS	R\$ 22.936,31		R\$ 22.936,31 100%	43%
4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.123,68	R\$ 8.474,21 60%	R\$ 5.649,47 40%	27%
Total do Mês em Reais		R\$ 22.918,26	R\$ 22.918,26	R\$ 29.929,28	
Total Acumulado em Reais		R\$ 22.918,26	R\$ 22.918,26	R\$ 52.847,54	100%

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista

